



**ADVIES
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS**

Datum B&W-vergadering : 4 augustus 2009
Onderwerp : Verbetering afvalwatertransport Wormer en Jisp

Openbaar

Portefeuillehouder(s) : F.J.W. Saelman
Paraaf :

Afdelingshoofd/hoofd BMO: F. Hottinga
Paraaf:

Afdeling : Openbare Werken
Taakveld : Riolering
Redacteur : E. Heuperman

Datum : 15 juli 2009
Reg. nr. :

Betrokken afd./OR : OW

Inspraak : Nee
Bezwaar/beroep mogelijk : Nee

Conceptbesluit:

- o Het krediet Aanleg persleiding Dorpsstraat / Oosteinde te verhogen met € 195.000,- van € 350.000,- naar € 545.000,-. De kapitaallasten komen ten laste van het product riool, waarbij eventuele overschotten/tekorten op dit product worden geëgaliseerd via de egalisatiereserve riolering.
- o Kennis te nemen van bijgaand projectplan.

Paraaf:	Akkoord	Bespreken
	_____	_____ burgemeester
	_____	_____ 1e wethouder
	_____	_____ 2e wethouder
	_____	_____ 3e wethouder
	_____	_____ secretaris

Het college heeft besloten:

- Conform advies op _____ :
- het advies aan te houden
- wijziging(en) aanpassen
- besloten met wijziging(en)

Bevoegdheid:

Gemeenteraad (voorblad griffie vereist)

College van Burgemeester en Wethouders
 Burgemeester
 Delegatie/mandaat



Agenderen raadsavond (voorblad griffie vereist)

Voorhangprocedure:

Ja (voorblad griffie vereist)
 Nee

Aanleiding en probleemstelling (Analyse)

Het rioleringsstelsel in het Oosteinde en de Dorpsstraat vertoont tijdens regenbuien ernstige tekorten. Hierdoor stort het riool te vaak over en ontstaat plaatselijk wateroverlast met als gevolg klachten van omwonenden. In overleg met het Hoogheemraadschap is besloten diverse oplossingen voor de situatie te onderzoeken. Naar aanleiding van dit onderzoek, wat op in april 2008 aan het college is gepresenteerd, is voor de aanleg van variant 1A gekozen.

Bestaand beleid

Gemeente Wormerland voldoet reeds aan de basisinspanning. Het gaat hier om een hydraulische aanpassing van het stelsel waardoor het aantal overstortgebeurtenissen wordt teruggebracht. De wateroverlast zoals deze nu geconstateerd wordt zal dan niet meer plaatsvinden. In het Gemeentelijk Rioleringsplan is met deze werkzaamheden rekening gehouden.

Nieuwe bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden

n.v.t.

Oplossingsrichtingen/beoogd resultaat

De riolering in het Oosteinde en de Dorpsstraat bestaat uit een zestal bemalingsgebieden welke onderling aan elkaar gekoppeld zijn. Bij heftige regenval ontstaan problemen met de afvoercapaciteit in deze bemalingsgebieden. Hierdoor stort het riool te vaak over en ontstaat plaatselijk wateroverlast met als gevolg klachten van omwonenden. Variant 1A houdt in dat door middel van de aanleg van een persleiding de gemalen van de verschillende bemalingsgebieden direct gaan lozen op het hoofdbemalingsgebied. De totale aanleg van variant 1A is in december 2005 geraamd op € 340.000,-. In het Gemeentelijk Rioleringsplan wat in mei 2008 door de gemeenteraad is vastgesteld is voor deze werkzaamheden een totaalbedrag opgenomen van € 350.000,-. Eind 2008 is gestart met het uitwerken van het bestek en zijn in de besteksraming de totale werkzaamheden geraamd op € 545.000,-. De globale raming uit december 2005 voor deze werkzaamheden is dus helaas veel te laag geweest. Een verklaring hiervoor is dat bij de globale raming uitgegaan is van een kleinere doorsnede van de persleiding en er geen rekening gehouden is met op twee locaties aanwezige vervuilde grond. Om de werkzaamheden na de aanbesteding te kunnen gunnen aan de laagste inschrijver is een verhoging van het krediet Aanleg persleiding Oosteinde – Dorpsstraat met € 195.000,- noodzakelijk.

Conceptbesluit

- o Het krediet Aanleg persleiding Dorpsstraat / Oosteinde te verhogen met € 195.000,- van € 350.000,- naar € 545.000,-. De kapitaallasten komen ten laste van het product riool, waarbij eventuele overschotten/tekorten op dit product worden geëgaliseerd via de egaliseringsreserve riolering.
- o Kennis te nemen van bijgaand projectplan.

Bevoegdheid

Gemeenteraad en college van Burgemeester en wethouders.

Communicatie

- Informeren omgeving d.m.v. Website/Zaankanter bij ontvangst planning.
- Een bewonersbrief ter inlichting minimaal 2 maanden voordat de uitvoering start.
- Een bewonersbrief minimaal 2 weken voordat de uitvoering start.
- Doorgaand verkeer blijft tijdens de werkzaamheden mogelijk. Het kan voorkomen dat de oprit van een enkele woning wat moeilijker bereikbaar is. Hierover wordt tijdig met de betreffende bewoners contact opgenomen.

Beslag op middelen

In de raadsvergadering van 25 augustus 2009 worden de extra benodigde middelen aangevraagd.

Tijdpad/procedure

Na goedkeuring van de financiële aanpassing wordt door Bureau Inkoop en Aanbesteding de openbare aanbesteding opgestart. Zie voor volledig tijdpad bijgaand projectplan.

Evaluatie

Vermindering aantal klachten, pompstoringen en overstorten.