Planning en fasering samenwerkingsproces gemeente Wormerland en Oostzaan																
		2008	2009												2010	
Bevoegdheid	**Wat**	**dec.**	**jan.**	**feb.**	**maart**	**april**	**mei**	**juni**	**juli**	**aug.**	**sep.**	**okt.**	**nov.**	**dec.**	**jan.**	**e.v**
Fase 1	Besluitvorming															
Raden	**Intentie voortzetten samenwerkingsproces Wormerland en Oostzaan**															
	Wormerland, besluit		20													
	Oostzaan, besluit		26													
Fase 2	Verkennend, uitwissend, voorbereidend en besluitvorming															
Raden	**Gezamenlijke raadsbijeenkomst, bespreken:**			24												
	Toelichting op de bijlagen behorende bij het raadsvoorstel definitief															
	samenwerkingsbesluit															
	Raadsvoorstel (definitief) samenwerkingsbesluit, bijlagen:															
	1. Overzicht van de huidige financiële posities (NAR rapportages);															
	2. Rapport 'Varianten in samenwerking", incl.															
	a. overzicht van de financiële voordelen van de samenwerking;															
	b. overzicht van (eenmalige) voorbereidings- en transitiekosten															
	3. Sterkte / zwakte analyse van Wormerland en Oostzaan (nulmeting);															
	4. Eerste uitkomsten van de korte termijn samenwerkingstaken;															
	5. Voorstel evaluatie-indicatoren															
	Bespreken raadsvoorstel + bijlagen:															
	Oostzaan, commissie alg.zaken				2 / 30											
	Wormerland, voorronde				3 / 24											
	Besluiten raadsvoorstel + bijlagen:															
	Oostzaan en Wormerland					**14**										
Fase 3	Uitwerking en besluitvorming uitwerkingsbesluiten															
Colleges	**Uitwerkingsbesluiten m.b.t:**															
	- juridische vorm samenwerking															
	- financiele stromen															
	- instapdocument toetredende gemeenten															
	Bespreken uitwerkingsbesluit:															
	Oostzaan, commissie alg.zaken							8								
	Wormerland, voorronde							16								
	Instemming uitwerkingsbesluit:															
	Oostzaan, commissie alg.zaken							29								
	Wormerland, voorronde							30								
Fase 4	Voorbereidend															
Colleges	**Voorbereiding implementatie integratie ambtelijke organisatie**															
	terugkoppeling en monitoren voortgang aan raden															
Fase 5	Implementatie															
Directie	**Start implementatie integratie ambtelijke organisatie**															
	formele start en aansturing geintegreerde ambtelijke organisatie															
	terugkoppeling en monitoren voortgang aan colleges en raden															